Allegato sub C)

N..... di protocollo

Mod. N. 2 C.
(cat. 184 X)

PROVINCIA DI PADOVA.....COMUNE DI SANT'ELENA

Lavori di: "INTERVENTI PER RECUPERO AREA ESTERNA BARCHESSA COMUNALE"

Impresa: **CIS Costruzioni Infrastrutture Sviluppo S.R.L.**
Sede Legale: VIA IV NOVEMBRE 98/1 35020 DUE CARRARE (PD)

CERTIFICATO N. 3 del pagamento della.....

TERZA rata: € 40.105/67
IVA 10 % € 4.010/57
TOTALE € 44.116/24

Certificati spediti precedentemente		
Numero	DATA	IMPORTO
1	14/12/2013.	8.000/00
2	27/02/2014	30.824/26.
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
....	.....	.....
TOTALE €		38.824/26

Il Responsabile Unico Del Procedimento: Vista la Determina di aggiudicazione definitiva n. 210 del 09.12.2013 con la quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma di € 90.653,91 + € 1.516/97 per la sicurezza .....
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 79.326/56..... e cioè

Per lavori e somministrazioni ..... €.	**78.113/22**	
Per materiali giacenti in cantiere..... >>		
% per oneri per la sicurezza..... >>	**1.213/34**	
Sommano €.		**79.326/56**
Con cui detraendo:		
La ritenuta del decimo su €.....(*)		
La ritenuta del ventesimo su €.....(*)		
La ritenuta del ½ % per infortuni .....>>	**396/63**	
L'ammontare dei certificati precedenti....>>	**38.824/26**	
.....		
totale deduzione €		**39.220/89**
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA €		**40.105/67**

CERTIFICA che si può pagare all'impresa la rata di € 40.105/67 + 10%IVA
(diconsi € quarantamilacentocinque/67+iva)

SANT'ELENA, lì 20 MAG. 2014

(*)La ritenuta non viene effettuata essendo stata garantita mediante polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 30 (L. 109/94).

Gli operai dell'impresa sono assicurati presso l'INAIL di PADOVA con polizza n° 4869956 con decorrenza continuativa.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Fasolato Geom. Duilio)

SANT'ELENA - (PROV. PADOVA) - COMUNE DI