

Allegato sub A)



REGIONE VENETO
COMUNE DI SANT'ELENA
(PROVINCIA DI PADOVA)



INTERVENTI PER RECUPERO AREA ESTERNA BARCHESSA COMUNALE

Impresa: IMPRESA: CIS Costruzioni Infrastrutture Sviluppo S.R.L.
Sede Legale: VIA IV NOVEMBRE 98/1 35020 DUE CARRARE (PD)

Determina di aggiudicazione definitiva n. 210 del 09.12.2013

Importo contrattuale dei lavori euro 92.170,58 al netto del ribasso d'asta del 7,95%


ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

SANT'ELENA, li 10/03/2014

COMUNE DI SANT'ELENA (Prov. PD)			
M. Prot.	2916	Cat. 6.5	
ANAGRAFE	20 MAG. 2014		STATO CIVILE
TURICO	SEGRETERIA	RAGIONERIA	POLIZIA LOCALE
...	ASSESSORI	SERVIZI SOCIALI	

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Diego Costantini
DIEGO
COSTANTINI
N. 3493



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Duilio Geom. Fasolato



PREMESSO:

- Che per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto, con la ditta CIS Costruzioni Infrastrutture Sviluppo S.R.L. con sede legale in via IV NOVEMBRE 98/1 35020 DUE CARRARE (PD), in data 09/12/2013 venne definita la determina di aggiudicazione definitiva n. 210;
- Che l'importo contrattuale al netto risulta di € 90.653,91 più gli oneri per la sicurezza di € 1.516,67;
- Che in fase di lavoro sono stati disposti dalla Direzione dei Lavori, in accordo con l'Amministrazione Comunale, alcune opere non prevedibili in fase progettuale, resesi necessarie per un buon funzionamento dell'opera stessa;
- Che la Direzione dei Lavori ha predisposto le nuove categorie di lavoro rispetto al progetto originario;
- Che per l'esecuzione dei detti lavori e per la contabilizzazione si rende necessario il concordamento di nuovi 4 (quattro) prezzi unitari;
- Che l'importo complessivo delle opere di cui ai sottoelencati N.P., risulta complessivamente inferiore al 10% dell'importo contrattuale. Il relativo importo trova copertura nel riassetto delle quantità di progetto che si sono verificate in fase esecutiva. Il relativo importo quindi resta contenuto entro i limiti previsti dall'art. 132 comma 3° del D. Lgs. 163/2006.

l'anno 2014, il giorno 10 del mese di MARZO tra i sottoscritti:

1. Il direttore dei lavori Ing. Diego Costantini
2. Il R.U.P. geom. Duilio Fasolato
3. Per l'impresa CIS Costruzioni Infrastrutture Sviluppo S.R.L in qualità di Direttore Tecnico il Geom. Fassina Carlo

Sono stati concordati i seguenti prezzi unitari, in base ai quali, al netto del ribasso d'asta del contratto originario saranno, pagati i lavori in parola.

<u>N.P. 1</u>		
Fornitura e posa in opera di cordonata retta recuperata da altri cantieri similare a quella esistente, in elementi della lunghezza variabile min cm 50, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m ³ , lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.		
UNITA' DI MISURA	IMPORTO	IN LETTERE
ml	140,00	centoquaranta/00

<u>N.P. 2</u>		
Importo orario per operaio specializzato		
UNITA' DI MISURA	IMPORTO	IN LETTERE
ml	30,00	trenta/00

<u>N.P. 3</u>		
Importo orario per escavatore idraulico tipo grande gommato o cingolato min 12 T compreso operatore		
UNITA' DI MISURA	IMPORTO	IN LETTERE
n	60,00	sessanta/00

<u>NP 4</u>		
Fornitura e posa in opera di coperchio pozzetti in pavimentazione di pietrame di trachite dello spessore minimo di cm 5 e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per m ³ , con il pietrame fornito e posato su letto di malta cementizia come sopra; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. pozzetto max 50x50		
UNITA' DI MISURA	IMPORTO	IN LETTERE
ml	100,00	cento/00

Che si deve redigere l'atto di sottomissione con la ditta CIS Costruzioni Infrastrutture Sviluppo S.R.L. con sede legale in via IV NOVEMBRE 98/1 35020 DUE CARRARE (PD) per l'accettazione di n° 4 Nuovi Prezzi.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

la sottoscritta impresa ditta CIS Costruzioni Infrastrutture Sviluppo S.R.L. con sede legale in via IV NOVEMBRE 98/1 35020 DUE CARRARE (PD) dopo aver presa visione dell'analisi nuovi prezzi, del verbale nuovi prezzi e redatti dalla Direzione dei Lavori

DICHIARA E SI OBBLIGA

- Di accettare l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nella perizia stessa agli stessi patti e condizioni del contratto principale nonché i 4 nuovi prezzi, quest'ultimi con applicazione della scontistica di contratto;

Il presente atto, mentre impegna sin d'ora l'Impresa, è per l'Amministrazione del Comune di SANT'ELENA subordinato alla superiore approvazione.

SANT'ELENA, li 10/03/2014

L'APPALTATORE
(CIS Costruzioni Infrastrutture Sviluppo S.R.L.)


.....
(In qualità di Direttore tecnico)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Inq. Diego Costantini
COSTANTINI
N. 3493

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Duilio Geom. Fasolato

